Destek ve Eskalasyon Rehberi

Hangi durumda kime gidilir, kim kime nasıl yardım eder

Takım	Abonelik Hatırlatıcı Mobil Uygulaması · SENG 321
Amaç	Takılan kişinin kime, ne ile, hangi sırayla başvuracağını tek sayfada görmesi; kimsenin sorusuz veya cevapsız kalmaması
Durum	Taslak. Süre ve kanal önerileri ekibin ilk toplantısında onaylanacak.

1. Kim hangi rolde?

Rol	Kişi	Karar yetkisi
Product Owner (PO)	zsude	Ürün: kapsam, öncelik, kabul kriteri, ekran onayı
Scrum Master (SM)	Nesibe Sakar	Süreç: engeller, takvim, toplantılar, teslim kanıtı
Lead Architect	Yusuf Buğra Yaman	Teknik: mimari, API sözleşmesi, alan kuralları, repo kuralları
QA	Nadir Efe Taşkıran	Kalite: testin geçtiği, hatanın doğrulandığı
DevOps	Ahmet Talha Akyol	Altyapı: CI/CD, Docker, ortam, depo erişimi
Implementation	Faldozn	Kod: nasıl yazıldığı, entegrasyon ayrıntıları

2. Hangi durumda kime gidilir?

“İlk başvuru” ilk yazacağın kişidir. “Birlikte çalışılacak” gerekirse konuya dahil edilmesi gerekenlerdir.

Durum	İlk başvuru	Birlikte çalışılacak	Ne yapılır, ne getirilir?
Gereksinim ve ürün			
Kabul kriteri veya story anlaşılmıyor	PO	Architect (teknik etki varsa)	İlgili issue linki ve takıldığın cümleyi yaz. PO issue'da yanıtlar, gerekirse kriteri günceller.
Yeni özellik fikri veya kapsam değişikliği	PO	Architect (teknik etki), SM (sprint etkisi)	Fikri issue olarak aç. Karar PO'nun. Kabul edilirse backlog'a girer; sprint ortasındaysa sonraki sprinte kalır.
Ekran / wireframe onayı veya arayüz sorusu	PO	Implementation	Ekran görüntüsü veya taslak getir. Onaysız ekran kodlanmaz.
Gizlilik, lisans veya KVKK sorusu	PO	Architect	Soruyu issue'ya yaz. PO karar verir, Architect teknik uygulamayı söyler.
Mimari ve sözleşme			
API sözleşmesi belirsiz, eksik veya yanlış	Architect	QA, Implementation	api/openapi.yaml'daki satırı ve beklediğin davranışı yaz. Değişiklik önce sözleşmeye PR ile işlenir, sonra kod.
Alan kuralı tartışmalı (yenileme tarihi, 409, hatırlatma)	Architect (teknik), PO (iş kuralı)	QA	Örnek giriş ve beklenen çıktıyı yaz. Kural değişirse sıra: belge, test, kod.
Mimari veya teknoloji kararı gerekiyor	Architect	İlgili rol	Seçenekleri ve gerekçeni yaz. Karar ADR olarak kayda geçer.

Durum	İlk başvuru	Birlikte çalışılacak	Ne yapılır, ne getirilir?
Mobil ile API arasında uyuşmazlık (beklenen yanıt gelmiyor)	Implementation ve Architect	QA	İsteği, yanıtı ve sözleşmedeki ilgili kısmı getir. Hatanın kodda mı sözleşmede mi olduğu birlikte belirlenir.
Kod ve inceleme			
PR onay bekliyor	PR'ı inceleyecek kişi	SM	PR'da etiketle ve grup kanalında duyur. 24 saatte yanıt yoksa SM başka bir inceleyici atar.
Merge çakışması (conflict)	Aynı dosyayı değiştiren iki kişi	Architect	Birlikte çözün. Çözülemezse Architect devralır.
Push veya merge reddedildi, onay sayılmıyor	Architect	DevOps	Hata mesajını yapıştır. Çoğu zaman kural gereğidir: yazar kendi PR'ını onaylayamaz, yeni commit onayı düşürür.
Bir işte teknik olarak takıldım	İşin sahibi rol (kod: Implementation, CI: DevOps)	Architect	30 dakika kendin dene. Sonra ne denediğini ve hata çıktısını yazarak sor.
Kalite ve altyapı			
Test başarısız veya kapsam %50'nin altında	QA	Kodu yazan	Başarısız testin adını ve çıktısını getir. Kodu yazan düzeltir; test yanlışsa QA günceller.
Hata (bug) buldum	QA	Kodu yazan, PO (öncelik)	Hata şablonuyla issue aç. QA tekrarlar ve doğrular, kod sahibi düzeltir, PO önceliklendirir.
CI kırmızı	Hatanın türüne göre: workflow/ortam → DevOps; test → kodu yazan ve QA	Architect	Kırmızı adımın log bağlantısını getir.
Docker veya ortam kurulumu çalışmıyor (“bende çalışıyor”)	DevOps	Implementation	İşletim sistemini, çalıştırdığın komutu ve hata çıktısını yaz.
ACİL: Şifre, token veya anahtar yanlışlıkla commit'lendi	DevOps ve Architect (hemen)	—	Bekleme, grupta duyur. Önce anahtarı iptal et ve yenile, sonra geçmişten temizlemeyi planlayın. Bir kez push edilen gizli bilgi sızmış sayılır.
Süreç ve ekip			
İşimi yapamıyorum, bir engel var	SM	İlgili rol sahibi	Engeli tek cümleyle ve kimi beklediğini yazarak bildir. SM engel listesine alır ve çözümü takip eder. Engel 1 iş gününü aşarsa mutlaka bildir.
Ekip içinde öncelik veya görüş ayrılığı	SM	PO (ürün), Architect (teknik)	Karar yetkisi ürün konusunda PO'da, teknik konuda Architect'tedir. SM tartışmayı kolaylaştırır.
Bir arkadaşa ulaşılamıyor veya müsait değil	SM	—	İşin devri SM'nin koordinasyonuyla yapılır; sahipliği kendi başına değiştirme.
Sprint teslimi, tag, kanıt listesi	SM	Architect, DevOps	Issue, PR ve belge linklerini SM'ye gönder. Tag'i DevOps veya Architect atar.

Durum	İlk başvuru	Birlikte çalışılacak	Ne yapılır, ne getirilir?
Ders yönergesi veya hoca ile ilgili soru	SM	Architect	Soruları SM toplar ve hocaya tek ağızdan iletir.

3. Her rol neyle yardım eder, karşılığında ne bekler?

Rol	Şu konularda yardım eder	Karşılığında senden beklediği
PO (zsude)	Gereksinim, öncelik, kabul kriteri, iş kuralı kararı, ekran onayı	Takıldığında issue linki. Kabul kriterine uymayan durumu erken bildirmen.
Scrum Master (Nesibe)	Engeller, takvim, toplantılar, teslim kanıtı, ekip koordinasyonu	Engeli erken bildirmen, stand-up'ta durumunu paylaşman.
Architect (Buğra)	Mimari, API sözleşmesi, alan kuralları, repo kuralları, kod incelemesi	Sözleşmeyi değiştirmeden önce haber vermen. PR şablonundaki “sözleşme etkisi” bölümünü doldurman.
QA (Nadir Efe)	Test senaryosu, hata doğrulama, kapsam takibi	Kuralların net verilmesi; PR'da test edilecek adımların yazılması.
DevOps (Ahmet)	CI/CD, Docker, ortam, GitHub Actions, depo erişimi	Ortam ihtiyacını ve hata çıktısını yazman; gizli bilgileri kodda tutmaman.
Implementation (Faldozn)	Kod yazma, API ve mobil entegrasyonu, uyumsuzlukların çözümü	Sözleşmeye ve kabul kriterine bağlı net story'ler; sorularını issue'da toplaman.

4. Nasıl soruyoruz, ne kadar beklenir?

Güzel bir soru dört şeyi içerir:

- **Ne yapmaya çalışıyordun?** (hangi story veya issue)
- **Ne bekliyordun?**
- **Ne oldu?** (hata çıktısı, ekran görüntüsü, link)
- **Ne denedin?**

Başvuru sırası

- **1.** İlgili rol sahibi (yukarıdaki tablo).
- **2.** Yanıt gelmezse veya konu rol sahibini aşıyorsa Scrum Master.
- **3.** Ekibin çözemediği ders ve yönerge konuları: SM aracılığıyla hoca.

Önerilen süreler (ekip onaylayacak)

Durum	Beklenen yanıt süresi
Soru (çalışma saatlerinde)	Aynı gün içinde
PR incelemesi	24 saat
Engel bildirimi	Aynı gün SM'ye; 1 iş günü çözülmezse eskalasyon
ACİL (gizli bilgi sızması, main'in bozulması)	Hemen: grupta duyur, DevOps ve Architect'i etiketle

Yazılı kalsın: Konu issue veya PR'da başlasın; grup mesajı yalnızca o bağlantıyı duyursun. Böylece karar ve gerekçe repoda kalır, Sprint teslimindeki kanıt listesi (issue ve PR bağlantıları) kendiliğinden oluşur. Tabloda olmayan veya yanlış yönlendiren bir durumu SM'ye bildirin; güncelleme PR ile yapılır (docs/process/).